

INFORME

PLANES OPERATIVOS ANUALES

I TRIMESTRE 2022



GLORIA ESTHER AGUDELO T.
LIDER GESTION DE PLANEACION ORGANIZACIONAL



1. OBJETIVO

Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento de las actividades definidas en los Planes Operativos Anuales en cada uno de los procesos y ejes de acreditación, de tal forma, que se verifique su cumplimiento para tomar acciones de mejora, que permitan dar cumplimiento al Plan de Gestión de la ESE Salud del Tundama.




2. ALCANCE

Inicia con la identificación de las actividades definidas en cada uno de los Planes Operativos Anuales, a ejecutar en la vigencia 2022 y termina con el seguimiento y realización de informe con corte a 31 de marzo 2022.



3. PROCESOS INVOLUCRADOS

Todos los procesos de la E.S.E. Salud del Tundama



4. SOPORTES

- **Plan de Gestión**
 - **Planes Operativos Anuales**
 - **Sistema de Gestión**
- Integral Almera**



5. DESARROLLO



Para la vigencia 2022 la E.S.E. Salud del Tundama proyectó 10 Planes Operativos Anuales, los cuales fueron aprobados por la Junta Directiva mediante Acuerdo 06 del 14 de diciembre 2021. Con un total de 180 actividades, para desarrollar en los procesos institucionales, se adicionaron los ejes de acreditación. Lo anterior para garantizar la ejecución de las acciones que le permitan a la Institución dar cumplimiento al plan de gestión y así mismo, continuidad y fortalecimiento del proceso de Acreditación.

El resultado del seguimiento con corte al 31 de marzo es el siguiente:

1. POA GESTION DE CONTRATACION

ESTADO DE AVANCE	POA GESTION DE CONTRATACION	
	No. Actividades	%
TERMINADA	0	
EN DESARROLLO	4	
NO INICIADA	1	
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA I TRIMESTRE 2022	5	
AVANCE		31.12



1. POA GESTION DE CONTRATACION

Cumplimiento de las etapas contractuales en el marco de la legislación que permita la eficiencia y la transparencia

Actividad no iniciada:

Evaluación de la capacitación en Contratación.

- Inicio 2022-01-03
- Responsable: Dra. Mariela Marín Líder Contratación

2. POA GESTIÓN DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

ESTADO DE AVANCE	POA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	
	No. Actividades	%
TERMINADA		
EN DESARROLLO	5	
NO INICIADA	1	
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA I TRIMESTRE 2022	6	
AVANCE		24



2. POA GESTIÓN DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Adquisición y/o reposición de equipos de computo

Actividad no iniciada

Adquisición y/o reposición de equipos de computo por obsolescencia tecnológica.

- Inicio 2022-01-05
- Responsable: Ing. Jorge I. Cabra. Líder Gestión de la Información y Comunicación Organizacional

3. POA GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

ESTADO DE AVANCE	POA GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO	
	No. Actividades	%
TERMINADA	1	
EN DESARROLLO	26	
NO INICIADA		
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA I TRIMESTRE 2022	27	
AVANCE		27.42



4. POA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

ESTADO DE AVANCE	POA GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA	
	No. Actividades	%
TERMINADA		
EN DESARROLLO	6	
NO INICIADA		
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA I TRIMESTRE 2022	6	
AVANCE		39



5. POA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ESTADO DE AVANCE	POA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	
	No. Actividades	%
TERMINADA	6	
EN DESARROLLO	11	
NO INICIADA		
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA I TRIMESTRE 2022	17	
AVANCE		65.41



6. POA GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO

ESTADO DE AVANCE	POA MEJORAMIENTO CONTINUO	
	No. Actividades	%
TERMINADA	3	
EN DESARROLLO	8	
NO INICIADA		
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA I TRIMESTRE 2022	11	
AVANCE		44.48



7. POA GESTIÓN DE PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

ESTADO DE AVANCE	GESTIÓN DE PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	
	No. Actividades	%
TERMINADA	3	
EN DESARROLLO	5	
NO INICIADA		
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA I TRIMESTRE 2022	8	
AVANCE		43.89



8. POA GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE AVANCE	POA GESTIÓN FINANCIERA	
	No. Actividades	%
TERMINADA	2	
EN DESARROLLO	10	
NO INICIADA		
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA I TRIMESTRE 2022	12	
AVANCE		27.15




9. POA GESTIÓN JURIDICA

ESTADO DE AVANCE	POA GESTION JURIDICA	
	No. Actividades	%
TERMINADA		
EN DESARROLLO	6	
NO INICIADA		
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA I TRIMESTRE 2022	6	
AVANCE		24.17



10. MACROPROCESO MISIONAL

ESTADO DE AVANCE	POA MACROPROCESO MISIONAL	
	No. Actividades	%
TERMINADA		
EN DESARROLLO	47	
NO INICIADA	1	
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA I TRIMESTRE 2022	48	
AVANCE		24.76



10. MACROPROCESO MISIONAL

Fortalecer el desarrollo del programa Vive Tu Corazón a través del aumento de su cobertura y mejoramiento de los resultados obtenidos en su implementación.

Actividad no iniciada:

Capacitación y Adherencia a la Ruta de Atención a paciente con Enfermedad Crónica No Transmisible.

- Inicio 2022-01-03
- Responsable: Jefe Fabio Andrés Araque Zuta

AVANCE GENERAL I TRIMESTRE 2022

PLAN OPERATIVO ANUAL	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES I TRIMESTRE	ACTIVIDADES TERMINADAS	ACTIVIDADES EN DESARROLLO	ACTIVIDADES ATRASADAS	ACTIVIDADES NO INICIADAS	% DE AVANCE
GESTION DE CONTRATACION	6	5		4		1	31.12
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	9	6		5		1	24
GESTIÓN AMBIENTE FISICO	32	27	1	26			27.42
GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA	7	6		6			39
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	21	17	6	11			65.41
MEJORAMIENTO CONTINUO	23	11	3	8			44.48
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	13	8	3	5			43.89
GESTIÓN FINANCIERA	13	12	2	10			27.15
GESTION JURIDICA	7	6		6			24.17
MACROPROCESO MISIONAL	49	48		47		1	24.76
TOTAL	180	146	15	128		3	35.14

6. CONCLUSIONES

- Es importante tener en cuenta que es necesario realizar el seguimiento a cada una de las actividades con sus respectivas evidencias en el sistema de Gestión Almera dentro de los tiempos establecidos.
- Los líderes de cada proceso deben garantizar el cumplimiento de las actividades programadas en el POA, de tal manera que se dé cumplimiento satisfactorio a los objetivos estratégicos institucionales.
- Es necesario realizar la ponderación de la actividad de acuerdo al avance real de la misma.
- Cabe resaltar que el dar inicio a la actividad sin realizar seguimiento con las evidencias respectivas, no significa que este porcentaje se tenga en cuenta en el ponderado de avance real para obtener el resultado planeado.



Gracias



**E.S.E. Salud
del Tundama**

